
W sprawie przetargu  wpłyn ęły pytania na które Zamawiaj ący udziela nast ępujących 
odpowiedzi : 

 
1. Czy w celu zabezpieczenia płatności na rzecz podwykonawców i nie narażenia Zamawiającego 

na odpowiedzialność wynikającą z art. 647 KC, Zamawiający wyrazi zgodę na przelew 
wierzytelności Wykonawcy na rzecz Podwykonawców lub dostawców materiałów, zgłoszonych i 
przekazanych do akceptacji Zamawiającego? 
Odpowied ź : Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 
 

2. Czy w przypadku wyboru oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie - Konsorcjum firm, 
Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 
gwarancji przez współkonsorcjantów osobno, tak, że suma gwarancji wniesionych przesz 
poszczególnych Konsorcjantów będzie wynosić 10% ceny brutto wymienionej w formularzu 
ofertowym, zgodnie z punktem 15 SIWZ. 
Odpowied ź : Zamawiaj ący nie wyra ża zgody.  
 

3. Z uwagi na to, że zakres robót jest bardzo duży a przy tym wiele niewiadomych mogących mieć 
znaczący wpływ na wycenę zadania, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 
12.02.2016 r. 
Odpowied ź : Zamawiaj ący nie wyra ża zgody. 

 
4. Przetarg obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji projektowej z wszelkimi uzgodnieniami oraz 

pozwoleniem na budowę gdzie: 
1.       Czas oczekiwania na decyzję środowiskową to 3 m-ce 
2.       Czas oczekiwania na decyzję o lokalizacji celu publicznego to 60 dni 
3.       Decyzja ZUD to 30 dni. 

Do tego dochodzi czas oczekiwania na decyzję o pozwoleniu na budowę. W związku z tym termin 
wykonania pierwszego etapu do 30.09.2016r jest nierealny. 
Proszę o odpowiedź czy istnieje możliwość wykonania dokumentacji w tym roku i realizacji dwóch 
etapów w roku 2017? 
Jeżeli nie to jak Państwo sobie wyobrażają wykonanie I etapu w tym roku. Czy będzie możliwość 
przesunięcia terminu jego realizacji np. do 15.12.2016r. 
Odpowied ź : Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wykonanie dokumentacji w tym roku i 
realizacj ę dwóch etapów w roku 2017. Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na przesuni ęcie 
terminu jego realizacji do 15.12.2016 r. 

5.  Ponadto proszę o odpowiedź kto ponosi koszty związane z opłatą za wbudowanie rurociągów. 
     Odpowied ź : Zamawiaj ący informuje że opłat ę za wbudowanie ruroci ągów w pas drogowy 

ponosi Zamawiaj ący. 
6.  W nawiązaniu do postępowania prosimy o odpowiedź czy w przypadku jeżeli prywatni właściciele 

działek rolniczych będą wymagali od Wykonawcy wygórowanych odszkodowań za ich zajęcia, 
Zamawiający weźmie udział w negocjacjach dotyczących wysokości opłat ? 
Odpowied ź : Zamawiaj ący informuje, że weźmie udział w negocjacjach dotycz ących 
wysoko ści opłat za zaj ęcie działek rolniczych. 

7. Zwracam się z prośbą o informację czy takie opłaty były już ustalone na etapie przygotowania 
„starej wersji projektu”, jaka wówczas została przyjęta kwota ? 
Odpowied ź : Zamawiaj ący informuje, że na etapie przygotowania „starej wersji projektu” 
nie były negocjowane i ustalone wielko ści opłat. 
 

 
 

Przewodnicz ący Komisji 
         przetargowej  
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Inowrocław, dnia 04.02.2016 r. 


